



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

prot. n° 000**0734**/RIP

Bari, li **16.05.2012**

Comunicazione trasmessa via fax e/o a mezzo posta
elettronica certificata - sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge n.412/91
e dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005

URGENTE

Ai
Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Amministrativi
Direttori DIMT
Direttori SIT
Responsabili Interni di Progetto
Responsabili Sistemi Informativi
delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere
degli IRCCS pubblici e privati
degli Enti Ecclesiastici
Loro Sedi

e, p.c. Al Direttore dell'Area e RUP Edotto
Ai Dirigenti dei Servizi PAOS. APS
Al CRAT Puglia
Assessorato alle Politiche della Salute
Sede

e, p.c. Spett. InnovaPuglia S.p.A.
Valenzano (Bari)

e, p.c. Al
Responsabile Interno di Progetto
RTI Svimservice-Almaviva-Consis
Molfetta (Bari)

Oggetto: **Edotto (NSISR) - Fase di avvio in esercizio - Sistema informativo
Trasfusionale - Adempimenti a carico delle Aziende Sanitarie - RICHIAMO.**

Facendo seguito a quanto già illustrato in sede di Seminari di Presentazione del Sistema Edotto nonché agli incontri svoltisi con i Responsabili Interni di Progetto e con i Responsabili dei Sistemi Informativi, ai richiami già formulati dal competente Servizio PAOS e dal CRAT Puglia nonché a quanto stabilito nel corso dello specifico incontro svoltosi in data 19/04/2012 e di cui al Verbale n.31.2011/edotto, **si rileva un gravissimo ritardo nelle attività previste a carico delle Aziende Sanitarie.**

In particolare, risulta che codeste Aziende **non abbiano ancora provveduto** a commissionare ai rispettivi fornitori dei sistemi informativi trasfusionali aziendali gli adeguamenti previsti per assicurare l'allineamento iniziale delle anagrafiche e per le integrazioni mediante cooperazione applicativa.



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

prot. n° 0000734/RIP

Bari, lì 16.05.2012

Si ricorda che le date di avvio in esercizio del sistema Edotto sono prossime e che l'area applicativa Sistema Trasfusionale **sarà avviata improrogabilmente dal 02/07/2012.**

Si ricorda che tali adeguamenti sono urgenti ed indispensabili per assicurare il puntuale adempimenti degli obblighi informativi previsti dal Decreto 21.12.2007 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" nonché degli obblighi informativi previsti dall'art.39 della L.R. n.4/2010.

Tenuto conto che nessuno dei fornitori presenti all'incontro del 19/04/2012 ha manifestato dubbi o esigenze rispetto alle specifiche tecniche di integrazione con Edotto, **si ritiene che il ritardo qui nuovamente segnalato** sia riferibile unicamente ad aspetti amministrativi, del tutto inaccettabili in considerazione dell'investimento complessivo operato dalla Regione Puglia.

Si invita nuovamente a voler assicurare gli adempimenti a carico delle singole Aziende Sanitarie ed Istituti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO EDOTTO

REGIONE PUGLIA
(Nehudoff Albano)